

План- факт подготовки к отопительному сезону 2018-2019гг. УК ООО "Лесколовская жилищная организация"

Утверждаю: Директор Михеев А.Л.

Согласовано: главный инженер Федулов В.В.



Объекты	№	ЦО	ЦО	Крыша	Водосток	Отмостка	Фасад в цоколе	Виды работ																Благоустройство придомовой										
								Ремонт кровли	Ремонт балконов	Замена дверей	Ремонт подъездов	Ремонт козырьков	Остекление	Ремонт оконных рам	ЦО	ГВС	ХВС	Водоотведение	Ремонт лифтовой канализации	Электросети														
№	дм	Промывка/план	Промывка/факт	Гидроизоляция/план	Гидроизоляция/факт	объем, м2/план	объем, м2/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м2/план	объем, м2/факт	объем, м2/план	объем, м2/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м2/план	объем, м2/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м2/план	объем, м2/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт	объем, м3/план	объем, м3/факт			
Красноборная	1	июнь-июль	июль	июль-июль	июль	60																												установка 1 шт.
Красноборная	3	июль-июль	июль	июль-июль	июль					128,5																							установка 1 шт.	
Красноборная	4а	август		сентябрь																														
Красноборная	5	июль-июль	июль	июль-июль	июль	100																												установка 1 шт.
Красноборная	7	июль-июль	июль	июль-июль	июль	30				122,44																								установка 1 шт.
Красноборная	9	июль-июль	июль	июль-июль	июль	145																												установка 1 шт.
Красноборная	10	июль-июль	июль	июль-июль	июль	60																												установка 4 шт.
Красноборная	11	июль-июль	июль	июль-июль	июль	100																												установка 6 шт.
Красноборная	12	июль-июль	июль	июль-июль	июль					155																								установка 4 шт.
Красноборная	13	июль-июль	июль	июль-июль	июль	30																												установка 1 шт.
Красноборная	14	июль-июль	июль	июль-июль	июль	550																												установка 3 шт.
Красноборная	15	июль-июль	июль	июль-июль	июль	60																												установка 1 шт.
Красноборная	16	июль-июль	июль	июль-июль	июль					167,3																								
Красноборная	17	июль-июль	июль	июль-июль	июль	150																												установка 2 шт.
Красноборная	18	июль-июль	июль	июль-июль	июль	160																												установка 3 шт.
Красноборная	19	июль-июль	июль	июль-июль	июль	60																												установка 1 шт.
Красноборная	20	июль-июль	июль	июль-июль	июль	160																												установка 4 шт.

Красноборная	21	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	60		117,7	8 м2	20 м2 6 шт	1					15 м трубы	2 м трубы	3 узла		установка 2 х свет.
Красноборная	22	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	60		568,6	2930,13	28 м2	60 м2	5					4 узла	6 узлов		установка 4 х свет.
Красноборная	23	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	90		193,8		11,2 м2 10 шт	4				20 м трубы			6 узлов	20 м	установка 1 свет.
Красноборная	24	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	700		578,24	2971,1	28 м2	60 м2	4				7 узлов	15 м трубы			установка 5 свет.
Красноборная	26	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	188	4	80,72	15											
Красноборная	28	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль		4	79,9	15											
Красноборная	30	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	183,6	4	80,28	15			1								
Красноборная	32	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	179,1	4	79,8	15			3								
Красноборная	34	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	167,5	4	78,9	15											
Красноборная	35	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	160		80,1	2 386,83	4 м2	5 м2 4 шт					2 узла		2 узла		установка 1 свет.
Красноборная	36	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	167,5	4	79,16	15											
Красноборная	38	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	169,5	4	79,16	15											
Красноборная	40	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	170,2	4	79,24	15											
Красноборная	58	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	180		80,1	986,83	4 м2	10 м2 4 шт					4 м трубы	2 узла	2 узла		установка 1 свет.
Красноборная	59	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	60		80,1	986,83	4 м2	5 м2 3 шт	3					1 узла	1 узла	10 м	установка 1 свет.
Зеленая	60	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль											ремонт теплового узла				установка 2 х свет.
Красноборная	61	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	200		166,84	1684,23	12 м2	50 м2 10 шт					8 узлов	2 узла	2 узла		установка 1 х свет.
Зеленая	66	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	30				6 м2		2				ремонт теплового узла				
Зеленая	68	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	30		10	20	6 м2		3				2 узла, 23 м трубы			6 м	
Зеленая	70	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	40				10 м2 4 шт	2	10724				6 узлов	2 узла	2 узла		установка 2 х свет.
Зеленая	72	меньше-моль	моль	меньше-моль	моль	60				20 м2						6 узлов	2 узла	2 узла		установка 1 х свет.

